

Fecha de envío a COFEMER: 22-01-2016

Propuestas de Unidad Administrativa

Homoclave	Eliminación			Digitalización			Reducción de Requisitos			Conversión a Aviso			Reducción de Plazo			Fusión de trámites			Observaciones
	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	

Propuestas de COFEMER

Homoclave	Digitalización			Reducción de Plazo			Observaciones
	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	
PRODECON-00-001	Comprometido	Pendiente	14-01-2016	No Comprometido			Los trámites comprometidos en el PMR para Digitalización (nivel 2) están integrados paralelamente a la Ventanilla Única Nacional www.gob.mx. En Mayo de 2015 la UGD reconsideró el volumen de los trámites inscritos en el CNTSE y reprogramó a la PRODECON para iniciar trabajos de implementación a partir del 14 de enero de 2016.
PRODECON-00-002	Comprometido	Pendiente	14-01-2016	No Comprometido			Los trámites comprometidos en el PMR para Digitalización (nivel 2) están integrados paralelamente a la Ventanilla Única Nacional www.gob.mx. En Mayo de 2015 la UGD reconsideró el volumen de los trámites inscritos en el CNTSE y reprogramó a la PRODECON para iniciar trabajos de implementación a partir del 14 de enero de 2016.
PRODECON-00-003	Comprometido	Pendiente	14-01-2016	No Comprometido			Los trámites comprometidos en el PMR para Digitalización (nivel 2) están integrados paralelamente a la Ventanilla Única Nacional

Windows taskbar and browser tabs. Browser address: <http://187.191.71.140/pmr2/acusetram.php?t=r&d=55>. Browser tabs include: Intranet - Prodecon, PMR :: Programas de M..., COFEMER PMR :: 187.191.71.140, COFEMER PM..., and DOF - Diario Ofici...



Fecha de envío a COFEMER: 22-01-2016

Propuestas de Unidad Administrativa

Homoclave	Eliminación			Digitalización			Reducción de Requisitos			Conversión a Aviso			Reducción de Plazo			Fusión de trámites			Observaciones
	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	

Propuestas de COFEMER

Homoclave	Digitalización			Reducción de Requisitos			Reducción de Plazo			Observaciones
	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	Respuesta en Programa Definitivo	Validación de Estado de la Propuesta	Fecha de Implementación	
PRODECON-00-001	Comprometido	Pendiente	14-01-2016	No Comprometido			No Comprometido			Los trámites comprometidos en el PMR para Digitalización (nivel 2) están integrados paralelamente a la Ventanilla Única Nacional www.gob.mx . En Mayo de 2015 la UGD reconsideró el volumen de los trámites inscritos en el CNTSE y reprogramó a la PRODECON para iniciar trabajos de implementación a partir del 14 de enero de 2016.
PRODECON-00-002	Comprometido	Pendiente	14-01-2016	No Comprometido			No Comprometido			Los trámites comprometidos en el PMR para Digitalización (nivel 2) están integrados paralelamente a la Ventanilla Única Nacional www.gob.mx . En Mayo de 2015 la UGD reconsideró el volumen de los trámites inscritos en el CNTSE y reprogramó a la PRODECON para iniciar trabajos de implementación a partir del 14 de enero de 2016.
PRODECON-00-003	Comprometido	Pendiente	14-01-2016	No Comprometido			No Comprometido			Los trámites comprometidos en el PMR para Digitalización (nivel 2) están integrados paralelamente a la Ventanilla Única Nacional www.gob.mx . En Mayo de 2015 la UGD reconsideró el volumen de los trámites inscritos en el CNTSE y reprogramó a la PRODECON para iniciar trabajos de implementación a partir del 14 de enero de 2016.
PRODECON-00-005	No Comprometido			No Comprometido			Comprometido	Pendiente	15-12-2016	El trámite comprometido en el PMR para Reducción de plazo, se encuentra en una etapa de planeación